

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉS (Texte)

Information sur le Projet : [SENEGAL DIGITAL ECONOMY ACCELERATION - P172524](#)

Agence d'exécution du Projet : [PCRBF](#)

Date du plan de passation des marchés : [30 novembre 2021](#)

Période couverte par ce plan de passation des marchés : [18 mois](#)

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du "Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI)" (Juillet 2016, révisé en Novembre 2017, Aout 2018 et Novembre 2020) ("Règlement de Passation des Marchés") le Système électronique de la Banque de suivi systématique des transactions de marchés publics (STEP) sera utilisé pour préparer, valider et actualiser les plans de passation des marchés et effectuer toutes les transactions liées à la passation des marchés du projet.

Ce texte ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés présents dans STEP constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Règlement de passation des marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types de passation des marchés publics de la Banque devront être utilisés pour tous les contrats soumis à la concurrence internationale, ainsi que pour tous les autres contrats soumis à cette obligation telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés de STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du Règlement de passation des marchés, dans le cas où la procédure de passation des marchés se fera au niveau national (telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus de STEP), les procédures nationales de passation des marchés du pays considéré pourront être utilisées.

Si l'Emprunteur utilise ses propres procédures d'appel d'offres national ouvert telles qu'énoncées, ces arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement de passation des marchés et aux conditions suivantes : **Sans objet.**

Lorsque l'Emprunteur utilise d'autres procédures que l'appel d'offres national ouvert, ces procédures devront être en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement de passation des marchés.

Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Règlement de Passation des marchés : Le crédit-bail peut être utilisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Achat de biens d'occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Règlement de Passation des Marchés est autorisé pour les contrats indiqués comme tel dans le Plan de passation des marchés. « *Sans objet* »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Règlement de Passation des Marchés **(Fournitures et Travaux)**.

Fournitures : **ne s'applique pas**

Travaux : **ne s'applique pas**

Autres informations pertinentes sur la passation des marchés :

Aucune. Le Financement rétroactif utilisé sera conforme aux Sections I, II et III du présent Règlement de Passation des Marchés et suivant les limites spécifiées dans l'Accord Juridique.

PROCUREMENT PLAN Senegal : Senegal Digital Economy Acceleration Project

General Information

Country: Senegal

Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2024-04-23

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-26)

Project ID: P172524

Project Name: Senegal Digital Economy Acceleration Project

Loan / Credit No: IDA / 72690, IDA / V4090

Executing Agency: Ministry of Communication, Telecommunication and Digital

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
SN-MCTN-457213-CW-RFB / Travaux relatifs au projet pilote pour la couverture de vingt localités éligibles au service universel	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	1,666,667.00	0.00	Annulé					2024-12-05	2026-01-22	2025-01-04				2025-01-19	2025-02-03		2025-03-10		2025-09-06	
SN-MCTN-507224-CW-RFO / SIGIF - Travaux de tirage d'une fibre optique pour l'interconnexion de ses datacenters à Dakar.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'explication)	167,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-12-06							2026-02-14		2026-08-13	
SN-MCTN-513321-CW-RFO / SIGIF - Travaux de Câblage LAN des sites d'exécution (postes comptables)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Autre (avec champ d'explication)	480,000.00	0.00	En attente d'exécution							2025-11-13							2026-02-16		2026-08-15	

Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MCTN-420113-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,000.00	0.00	Achévé							2024-04-22	2023-12-29					2024-06-03	2024-04-18	2024-07-03	2024-10-01		
SN-MCTN-425900-GO-RFQ / Acquisition et conception de supports de communication	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,333.00	0.00	Achévé							2024-05-20	2024-06-03					2024-07-06	2024-07-22	2024-08-20	2024-10-23		
SN-MCTN-425902-GO-RFQ / Acquisition de matériels de bureau	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	33,333.00	0.00	Achévé							2024-05-27	2024-06-03					2024-07-22	2024-07-16	2024-09-05	2024-08-12		
SN-MCTN-425903-GO-RFQ / Acquisition de fournitures de bureau	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,333.00	0.00	Achévé							2024-06-04	2024-06-03					2024-08-03	2024-07-16	2024-09-17	2024-07-23		
SN-MCTN-426030-GO-RFP / Fourniture et pose de câblage internet et système téléphonique dans les locaux de l'Unité de gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Annulé							2024-05-28	2024-06-12					2024-07-11		2024-09-09			
SN-MCTN-426038-GO-RFQ / Acquisition d'équipements de communication pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	5,000.00	0.00	En attente d'exécution							2024-06-10						2024-07-22		2024-09-05			
SN-MCTN-420121-GO-RFQ / Acquisition mobilier de bureau pour le compte de l'Unité de Gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	41,667.00	0.00	Achévé							2024-06-25	2023-12-29					2024-08-12	2024-03-05	2024-09-11	2024-04-12		
SN-MCTN-437395-GO-RFQ / Acquisition de matériel informatique complémentaire	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	12,000.00	0.00	En cours d'exécution							2024-07-20	2024-07-25					2024-09-14		2024-11-13			
SN-MCTN-440272-GO-RFQ / Achât d'ordinateur pour la Cellule d'études et de planification du Ministère Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	2,270.00	0.00	Annulé							2015-11-15						2016-01-10		2016-04-09			
SN-MCTN-441127-GO-RFQ / Acquisition de consommables informatiques pour le compte de l'Unité de Gestion du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	Achévé							2024-08-04	2024-06-13					2024-09-11	2024-07-22	2024-10-01	2024-09-02		
SN-MCTN-446841-GO-RFQ / Digitalisation des registres d'entrée et des feuilles de présence aux réunions par la fourniture d'une application utilisable sur smartphone et sur tablette Android au minimum	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	8,333.00	0.00	En cours d'exécution							2024-09-10						2024-11-05		2024-12-05			
SN-MCTN-425901-GO-RFB / Acquisition de 8 véhicules dans le cadre de la mise en œuvre du PAENS (7 véhicules 4 X 4 station wagons et 01 véhicule 4 X 4 double cabine)	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	605,667.00	0.00	Annulé				2024-09-29			2024-10-30					2025-02-03		2025-05-04				
SN-MCTN-451411-GO-RFQ / Acquisition de matériels informatiques pour Sénégal Numérique (SENUM)	IDA / V4090	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	233,335.00	0.00	Signé							2024-11-08	2024-12-05					2025-01-13	2025-10-03	2025-03-14			
SN-MCTN-478251-GO-RFQ / Acquisition de deux véhicules de modèle PICK UP (voir observation ci-dessous) pour le PAENS - UEP Numérique	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	140,000.00	0.00	Signé							2025-06-04	2025-05-13					2025-09-01	2025-10-06	2025-12-30			
SN-MCTN-486267-GO-RFQ / Acquisition de fournitures, consommables et petit matériel de bureau pour le PAENS pour 2025	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	10,000.00	0.00	En cours d'exécution							2025-06-07						2025-09-18		2026-01-16			

NON CONSULTING SERVICES																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion		
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned
SN-MCTN-420114-NC-RFQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour la souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	25,000.00	0.00	Achevé								2024-04-27	2024-01-30							2024-06-21	2024-03-05	2025-06-21	2025-03-28
SN-MCTN-428899-NC-RFQ / Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Signé								2024-05-20	2024-06-25							2024-06-29	2024-07-29	2025-06-29	
SN-MCTN-426035-NC-RFQ / Recrutement d'un service de gardiennage des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,666.00	0.00	Annulé								2024-06-08								2024-07-17		2025-07-17	
SN-MCTN-426039-NC-RFQ / Sélection d'un prestataire pour la location d'un (01) véhicule de service pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	En cours d'exécution								2024-07-05	2024-07-01							2024-08-16		2025-02-12	
SN-MCTN-486256-NC-RFQ / Sélection d'une compagnie d'assurance pour la police d'assurance maladie pour le personnel du PAENS pour 2025	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	22,000.00	0.00	Signé								2025-05-10	2025-04-11							2025-08-21	2025-06-20	2026-08-21	
SN-MCTN-507252-NC-DIR / S IGIF. Renforcement des liaisons existantes de Orange ; Remplacement des ADSL par des IP Connect de Orange_Sonatel	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	167,000.00	0.00	En attente d'exécution						2025-11-03		2025-11-08								2026-01-01		2027-01-01	
SN-MCTN-507251-NC-DIR / S IGIF. Activation, pour la reddition, d'une liaison déjà mise en place par YAS (ex FREE)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Passation de marché de gré à gré	Direct - National		N	167,000.00	0.00	Signé						2025-11-03	2026-02-16	2025-11-08	2026-02-16							2026-01-01	2026-03-10	2027-01-01	
SN-MCTN-543607-NC-RFQ / Pose d'un système de badging dans la sécurité des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 6: Contingent Emergency Response Component (CERC)	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	15,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-04-05								2026-05-25		2026-09-22	
SN-MCTN-544088-NC-RFQ / Sélection d'entreprises pour le développement de la connectivité numérique à large bande et l'inclusion numérique	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Appel d'offres	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	16,000,000.00	0.00	En cours d'exécution						2026-04-03	2026-05-13	2026-04-08	2026-06-01			2026-05-20	2026-09-01	2026-06-19		2026-08-17		2027-08-17	
SN-MCTN-567518-NC-RFQ / Production et réalisations de films institutionnels et reportages de terrain	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	30,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-10-07								2027-01-06		2027-10-08	
SN-MCTN-577878-NC-DIR / PK0-SN. Sélection d'un prestataire pour la mise en œuvre de la gouvernance de la plateforme	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Passation de marché de gré à gré	Direct - International		N	2,000,000.00	0.00	En cours d'exécution						2026-11-09		2026-12-03								2027-01-29		2028-08-17	

CONSULTING FIRMS																		
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference	Expression of Interest Notice	Short List and Draft Request for Proposals	Request for Proposals as Issued	Opening of Technical Proposals / Minutes	Evaluation of Technical Proposal	Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract	Signed Contract	Contract Completion

										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-MCTN-425883-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (ca binet) pour les études de faisabilité pour la mise en place d'une architecture d'entreprise gouvernementale (AEG) d e l'interopérabilité des plateformes numériques publiques et de l'identification numérique	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2024-06-10	2024-06-02	2024-06-25	2024-06-21	2024-07-15	2024-09-22			2024-07-16	2024-12-20	2024-07-31	2025-01-24	2024-08-11	2025-07-18	2024-09-09	2025-12-19	2025-02-06
SN-MCTN-425884-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (ca binet) pour l'assistance dans le cadre de l'élaboration d'un e stratégie pour la régulation des codes USSD au Sénégal et des services innovants	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	Annulé	2024-05-30	2024-06-02	2024-06-13	2024-06-20	2024-07-04	2024-07-29			2024-08-18		2024-09-02		2024-09-22		2024-10-26		2025-03-25
SN-MCTN-425886-CS-CQS / s election d'un cabinet pour la consolidation de la plateforme e de guichet unique Sénégal Services et son interface a vec différents services démat érialisés	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		250,000.00	0.00	Annulé	2024-06-18	2024-06-26	2024-07-03	2024-06-29	2024-08-12							2024-09-01		2024-10-06			2025-02-03
SN-MCTN-425885-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (ca binet) pour le renforcement d es réglementations de partage e des infrastructures et leur mise en œuvre pour réduire l es coûts de déploiement	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	Signé	2024-06-20	2024-06-02	2024-07-04	2024-06-20	2024-07-24	2024-09-05			2024-09-07	2024-12-10	2024-09-17	2025-12-18	2024-10-17	2025-12-18	2024-11-21	2026-03-05	2025-06-19
SN-MCTN-425881-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (ca binet) pour l'analyse de l'imp act sur le changement climat ique du secteur numérique	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		500,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2024-06-18	2024-06-08	2024-07-03	2024-06-20	2024-07-23	2024-07-29			2024-09-06		2024-09-26		2024-10-16		2024-11-17		2025-03-17
SN-MCTN-436264-CS-QCBS / Sélection d'un assistant tech nique pour l'élaboration de la stratégie de renforcement de compétences	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		800,000.00	0.00	Annulé	2024-07-22	2024-07-16	2024-08-12	2024-08-01	2024-09-25	2024-09-12			2024-10-23		2024-11-22		2024-12-27		2025-01-31		2025-06-30
SN-MCTN-441069-CS-CQS / Recrutement d'un cabinet po ur l'accompagnement juridi que du projet PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Manag ement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		34,000.00	0.00	Annulé	2024-08-13	2024-12-30			2024-08-27								2024-09-26		2024-10-31		2025-04-29
SN-MCTN-441338-CS-QCBS / Sélection d'un consultant (ca binet) pour les services de conseil juridique pour l'actuali sation et le renforcement du c adre juridique pour la fourni ture de services numériques	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		330,578.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2024-08-20	2024-08-07	2024-09-10	2024-08-27	2024-11-09	2024-10-24			2024-11-29	2025-06-23	2024-12-24	2025-07-28	2025-02-02	2026-04-08	2025-03-09		2025-09-05
SN-MCTN-446837-CS-CQS / Sélection d'un consultant po ur l'assistance technique pou r le renforcement du cadre ré glementaire pour les fintech par la mise en place d'une st ratégie de Co-régulation	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2024-09-06	2024-08-28	2024-09-27	2024-09-13	2024-11-16	2024-11-11							2024-12-16		2025-01-20		2025-07-19
SN-MCTN-450862-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour une assistance techniqu e pour l'amélioration de la ge stion du spectre	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		200,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2024-10-22	2024-10-04	2024-11-16	2024-10-23	2025-01-20						2025-03-06			2025-04-25		2025-10-22	
SN-MCTN-462877-CS-CQS / Sélection d'un cabinet pour l a digitalisation des processus administratifs et opérationnel s PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Manag ement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		108,500.00	0.00	Annulé	2024-12-05	2024-12-03			2025-01-19								2025-02-18		2025-04-09		2025-08-07
SN-MCTN-486240-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour l' assistance à la maîtrise d'ouvr age (AMOA) pour SENUM	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		230,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29		2025-06-19		2025-08-08				2025-09-05		2025-10-20		2025-11-24		2026-01-07		2027-01-07
SN-MCTN-500800-CS-CQS / Sélection d'un cabinet archi tecte pour les plans de clois onnement et d'aménagement des locaux du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Manag ement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		4,000.00	0.00	En cours d'exéc ut ion	2025-08-04	2025-07-20			2025-08-18								2025-09-17		2025-10-22		2026-04-20
SN-MCTN-513429-CS-QCBS / ASSISTANCE TECHNIQUE PO UR UNE ETUDE DE FAISABILITE POUR L'IDENTIFICATION D E SECTIONS MANQUANTES D U BACKBONE NATIONAL EN F IBRE OPTIQUE ET DES MODE LES JURIDIQUES, FINANCIERS ET DE GOUVERNANCE POUR SON DEPLOIEMENT ET OPER	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	En cours d'exame n	2026-01-12	2026-01-08	2026-01-27	2026-03-06	2026-04-22				2026-05-22		2026-07-06		2026-09-03		2026-11-02		2027-12-02
SN-MCTN-533115-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de rec rutement pour la sélection d u Coordonnateur du PAENS - 2026	IDA / 72690	Component 5: Project Manag ement	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Limited - National		8,000.00	0.00	Annulé	2026-02-09				2026-02-23							2026-03-25			2026-04-29		2026-10-26
SN-MCTN-534035-CS-QCBS / PKI - Etudes et documentati ns supplémentaires pour la P KI (Documentation (PH/DPH, PSDPS, CGU, formulaire de d emande et de révocation, go uvernance et modèle éconó mique ...) 2026	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing S. elected Health and Social Act ion Systems and Services	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		256,000.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2026-05-25		2026-06-15		2026-08-14				2026-09-11		2026-10-26		2026-11-30		2027-01-13		2028-09-04
SN-MCTN-486253-CS-QCBS / Sélection d'une firme pour a ppui à la mise en œuvre du PMPP MGP, facilitation social e-Suivi environnemental.	IDA / 72690	Component 5: Project Manag ement	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		120,000.00	0.00	En attente d'exéc ut ion	2026-07-30		2026-08-20		2026-11-02				2026-12-29		2027-01-28		2027-03-30		2027-05-04		2028-05-03
SN-MCTN-533671-CS-QCBS / Guichet unique, sélection cabinet pour Dématérialisation/ Interconnexion avec les SI Tiers - Evénements de vie.	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing S. elected Health and Social Act ion Systems and Services	A priori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - International		1,230,000.00	0.00	Annulé	2026-06-30		2026-07-21		2026-09-10				2026-10-25		2026-11-24		2027-01-07		2027-03-07		2028-03-06

SN-MCTN-533664-CS-CQS / Sélection d'un cabinet de consultants pour la Refonte de la plateforme web de l'Observatoire National du Numérique et alignement des indicateurs avec New Deal Technologies.	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		130,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-18	2026-07-27	2026-06-08	2026-08-04	2026-08-07					2026-09-06	2026-10-20	2027-04-18	
SN-MCTN-533670-CS-QCBS / Sélection Firme pour Suivi et contrôle travaux de construction des infrastructures fixes et mobiles manquantes	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,100,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-04-13	2026-03-27	2026-05-04	2026-04-29	2026-07-03			2026-07-31	2026-09-14	2026-10-28	2026-12-26	2028-08-17	
SN-MCTN-567507-CS-QCBS / Etude des besoins en infrastructure de la PINS (plateforme d'interopérabilité nationale du Sénégal)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		300,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-09	2026-09-16	2026-09-21	2026-11-02			2027-01-11	2027-02-24	2027-04-19	2027-05-14	2027-12-03	
SN-MCTN-567517-CS-CQS / REFORTE SITE WEB PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited - National		11,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-08-31				2026-09-15				2026-10-29	2026-12-22	2027-09-29		
SN-MCTN-577977-CS-QCBS / Sélection d'un cabinet pour l'évaluation participative de l'An 1 du New Deal Technologique (NDT)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		100,000.00	0.00	En cours d'examen	2026-11-16	2026-10-26	2026-12-17		2027-03-02			2027-05-05	2027-07-16	2027-08-12	2027-09-09	2028-03-28	
SN-MCTN-577997-CS-QCBS / Sélection Cabinet pour OneAïl dans le cadre des activités de Senum SA	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-30		2026-12-04		2027-03-08			2027-04-20	2027-06-29	2027-09-28	2028-01-04	2029-03-07	
SN-MCTN-578006-CS-QCBS / Sélection Cabinet pour OneAïl	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - International		1,000,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-11-30		2026-12-04		2027-03-08			2027-04-20	2027-06-29	2027-09-28	2028-01-04	2029-03-07	

INDIVIDUAL CONSULTANTS																			
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify d/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-MCTN-420118-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé l'élaboration de la charte graphique et d'un logo pour le PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Achévé	2024-04-19	2024-02-08	2024-04-24	2024-02-18	2024-05-06	2024-02-27	2024-06-07	2024-03-13	2024-07-22	2024-08-26
SN-MCTN-420094-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé du site web du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,667.00	0.00	Achévé	2024-04-18	2024-01-30	2024-04-26	2024-02-01	2024-05-11	2024-02-22	2024-06-11	2024-03-20	2024-07-26	2024-08-08
SN-MCTN-420108-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé d'élaborer de la stratégie et plan de communication du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,333.00	0.00	Signé	2024-04-22	2024-03-01	2024-04-27	2024-03-04	2024-05-07	2024-05-27	2024-06-11	2024-06-03	2024-07-26	
SN-MCTN-436265-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel chargé de l'accompagnement de la Direction des Télécommunications (DT) du Ministère de la Communications, des Télécommunications et du Numérique.	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,333.00	0.00	Signé	2024-07-25	2024-07-16	2024-08-04	2024-08-13	2024-09-03	2025-12-17	2024-10-17	2025-12-31	2025-04-15	
SN-MCTN-436267-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		26,230.00	0.00	Signé	2024-07-30	2024-07-16	2024-08-14	2024-11-27	2024-09-04	2025-03-17	2024-10-10	2025-03-17	2025-04-08	
SN-MCTN-436268-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour appuyer Senegal Connect Startup sur la préparation et le suivi des activités de compétences numériques	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		33,333.00	0.00	Annulé	2024-07-30		2024-08-14		2024-09-13		2024-10-28		2025-04-26	
SN-MCTN-437393-CS-INDV / Recrutement de consultant pour l'atelier de rédaction d'une loi d'orientation sur les données et leur sécurisation	IDA / 72690	Component 1: Strengthening Climate-Informed Legal, Regulatory and Institutional Environment for Digital Economy	A posteriori	Individuel	Limited - National		10,000.00	0.00	Annulé	2024-07-15	2024-07-23	2024-07-20		2024-08-10		2024-09-14		2024-11-13	
SN-MCTN-440218-CS-CDS / Recrutement d'un Consultant individuel pour l'élaboration du manuel des opérations du projet PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,000.00	0.00	Annulé	2015-01-10		2015-01-20				2015-03-26		2015-06-24	
SN-MCTN-441336-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'actualisation de la stratégie nationale de cybersécurité (snc 2022)	IDA / 72690	Component 2: Expanding Digital Broadband Connectivity and Digital Inclusion	A posteriori	Individuel	Limited - National		50,000.00	0.00	En cours d'exécution	2024-08-08	2024-09-28	2024-08-23	2024-10-11	2024-09-12		2024-10-17		2025-03-16	
SN-MCTN-442298-CS-CDS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'une enquête en vue de la mise à jour d'une plateforme de l'Observatoire National du Numérique (ONN)	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		260,000.00	0.00	En cours d'exécution	2015-01-10	2024-09-24	2015-01-20	2023-06-30			2015-03-26		2016-03-25	
SN-MCTN-450851-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN COMMUNITY MANAGER A TEMPS PARTIEL POUR ACCOMPAGNER LA COMMUNICATION DIGITALE DU PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,667.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-12	2024-10-31	2024-11-15	2024-11-30		2025-01-10		2026-01-10	
SN-MCTN-450878-NC-RFO / Recrutement d'un traducteur pour accompagner le PAENS dans la traduction du site et de certains documents	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,333.00	0.00	Annulé	2024-10-15	2024-10-12	2024-10-30	2024-10-15	2024-11-02		2024-12-07		2025-12-02	

SN-MCTN-455028-CS-INDV / Recrutement d'un Directeur de projet Suivi-delivery pour la mise en place de l'équipe suivi delivery du MCTN	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,500.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-25	2024-11-04	2024-11-11	2024-12-04		2025-01-08		2026-01-08
SN-MCTN-455030-CS-INDV / Recrutement de trois (3) chefs de projet Suivi-delivery pour la mise en place de l'équipe suivi delivery du MCTN	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		157,500.00	0.00	Annulé	2024-10-21	2024-10-25	2024-10-31	2024-11-11	2024-11-30		2025-01-04		2026-01-04
SN-MCTN-456551-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour former le personnel de l'UGP en bureautique	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		13,500.00	0.00	Annulé	2024-10-23	2024-10-24	2024-11-07		2024-11-28		2024-12-27		2025-02-25
SN-MCTN-469025-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la production d'un film institutionnel pour le PAENS.	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		16,666.00	0.00	En cours d'exécution	2025-01-15	2025-02-19	2025-01-25		2025-02-15		2025-03-31		2025-06-29
SN-MCTN-469028-CS-INDV / Recrutement d'un architecte pour l'aménagement intérieur des locaux du PAENS.	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,000.00	0.00	Annulé	2025-01-15	2025-04-24	2025-02-04	2025-05-15	2025-03-06		2025-04-10		2025-07-09
SN-MCTN-473053-CS-INDV / Recrutement d'un SPM pour le UEP Numérique	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Direct - National		32,000.00	0.00	Signé	2025-01-24	2025-01-25	2025-02-03	2025-01-21	2025-02-24	2025-01-23	2025-03-31	2025-01-23	2026-03-31
SN-MCTN-474417-CS-INDV / Chef Comptable	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		48,000.00	0.00	Signé	2023-12-19	2023-12-07	2024-02-06	2023-04-15	2024-02-27	2024-02-12	2024-04-02	2024-02-12	2024-09-29
SN-MCTN-478256-CS-INDV / Expert suivi évaluation pour PAENS_UEP Num	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	Signé	2025-03-31	2025-04-01	2025-05-19	2024-09-04	2025-06-09	2025-09-01	2025-07-14	2025-09-01	2026-07-14
SN-MCTN-478257-CS-INDV / Expert sauvegardes environnementales et sociales pour l'UEP PAENS_Num	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		64,800.00	0.00	Signé	2025-03-31	2025-04-01	2025-05-20	2023-04-15	2025-06-10	2023-12-01	2025-07-15	2023-12-01	2026-07-15
SN-MCTN-486241-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°1 en appui à l'UEP Numérique	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29	2025-05-16	2025-08-28		2025-09-18		2025-12-01		2026-12-01
SN-MCTN-486246-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°2 en appui à l'UEP Numérique.	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		36,000.00	0.00	Annulé	2025-05-29	2025-05-16	2025-07-22		2025-08-21		2025-11-03		2026-11-03
SN-MCTN-486293-CS-INDV / Sélection d'un expert en communication pour le PAENS	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		65,000.00	0.00	Signé	2025-05-30	2025-03-12	2025-08-02	2026-05-15	2025-08-23	2025-09-01	2025-09-27	2025-08-01	2026-09-27
SN-MCTN-491907-CS-INDV / Recrutement par PAENS Num d'un Expert SI et digitalisation pour SENUM SA	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-09-30	2025-10-08	2025-10-21	2025-11-28	2026-01-19	2025-11-28	2027-01-19
SN-MCTN-491910-CS-INDV / recrutement d'un Expert en infrastructure pour SENUM SA	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-10-16	2025-10-20	2025-11-06	2025-09-05	2026-02-04	2025-11-28	2027-02-04
SN-MCTN-491911-CS-INDV / Recrutement d'un Expert en Plateformes Publiques Numériques pour SENUM SA	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		63,000.00	0.00	Signé	2025-06-27	2025-05-16	2025-10-03	2025-10-27	2025-10-24	2025-10-27	2026-01-22	2026-01-02	2027-01-22
SN-MCTN-500657-CS-INDV / Recrutement du Chef de projet Delivery UNIT N°1	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-08-04	2025-07-20	2025-08-09		2025-09-30		2025-11-04		2026-11-04
SN-MCTN-500658-CS-INDV / Recrutement du Chef de projet Delivery UNIT N°2	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-08-25	2025-07-20	2025-08-30		2025-11-24		2026-01-12		2027-01-12
SN-MCTN-500761-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°1 en appui à l'UEP Numérique	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-31	2025-07-20	2025-08-05		2025-08-26		2025-09-30		2026-09-30
SN-MCTN-500766-CS-INDV / Sélection d'un consultant technique N°2 en appui à l'UEP Numérique.	IDA / 72690	Composent 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		36,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-07-31	2025-07-20	2025-08-05		2025-08-26		2025-09-30		2026-09-30
SN-MCTN-503259-CS-INDV / Sélection 3ème Chef de projet delivery	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		52,000.00	0.00	Annulé	2025-10-01	2025-07-29	2025-10-11		2025-11-10		2026-01-08		2027-01-08
SN-MCTN-503339-CS-CDS / SIGIF - Services de Consultants pour le déploiement du SIGIF auprès des utilisateurs et leurs formations	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A priori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		3,000,000.00	0.00	Signé	2025-09-01	2025-09-10	2025-09-20	2025-09-18			2025-11-29	2026-04-21	2026-11-29
SN-MCTN-514474-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants experts INFRA / SYSTÈME POUR LE DEPLOIEMENT DE SENGEC AU SENEGAL (MAAROH COURRIER)	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-08	2025-10-26	2025-08-30	2025-11-25	2025-12-01	2026-01-08	2026-01-02	2026-07-07
SN-MCTN-514480-CS-INDV / Recrutement de deux (02) consultants individuels PMO pour le déploiement du SENGEC	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		50,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-09	2025-10-10	2025-09-29	2025-10-31	2025-12-01	2025-12-05	2025-12-01	2026-06-03
SN-MCTN-514478-CS-INDV / Recrutement de quatre (04) consultants individuels en déploiement pour système pour le déploiement du SENGEC	IDA / 72690	Composent 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	Signé	2025-08-22	2025-09-05	2025-09-28	2025-09-19	2025-10-28	2025-09-19	2025-12-11	2025-12-09	2026-06-09

SN-MCTN-528751-CS-INDV / Sélection du Coordonnateur Central du PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Open - National		97,000.00	0.00	En cours d'exécution	2025-12-24	2025-12-19	2026-03-13		2026-04-27		2026-06-10	2027-06-10	
SN-MCTN-528753-CS-INDV / SÉLECTION D'UN TECHNICIEN INFORMATICIEN POUR L'ENTRETIEN DU PARC INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE DU PAENS	IDA / 72690	Component 5: Project Management	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,500.00	0.00	Signé	2025-12-24	2025-12-19	2026-01-03	2026-01-22	2026-02-02	2026-01-30	2026-03-15	2026-01-30	2027-03-15
SN-MCTN-543738-CS-INDV / Sélection expert indiv juriste numéro 2 pour le rapport de diagnostic du code des com électroniques de 2018.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-03-25	2026-07-04		2026-08-03		2026-09-16		2026-10-31
SN-MCTN-543754-CS-INDV / Sélection expert indiv juriste numéro 3 pour le rapport de diagnostic du code des com électroniques de 2018.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Limited - National		8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-29	2026-03-25	2026-07-04		2026-08-03		2026-09-16		2026-10-31
SN-MCTN-552934-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel DEVOPS pour le SENG EC	IDA / 72690	Component 4: Digitalizing Selected Health and Social Action Systems and Services	A posteriori	Individuel	Limited - National		30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-05-25	2026-05-15	2026-05-30		2026-06-20		2026-07-25		2027-01-21
SN-MCTN-567508-CS-INDV / Sélection d'un Manager Business Unit - Interopérabilité pour SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21
SN-MCTN-567509-CS-INDV / Sélection de Deux (2) Développeurs Full Stack	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16
SN-MCTN-567510-CS-INDV / Un (1) Développeur Back-End Intégrateur pour SENUM pour plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16
SN-MCTN-567512-CS-INDV / Un (1) Ingénieur DevOps pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21
SN-MCTN-567513-CS-INDV / Sélection d'Un (1) Architecte Solutions pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16
SN-MCTN-567514-CS-INDV / Sélection d'Un (1) Ingénieur Fonctionnel pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21
SN-MCTN-567515-CS-INDV / Sélection de (2) Techniciens Support Systèmes et Réseaux informatiques pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-11-03		2026-12-07		2027-02-02		2028-08-21
SN-MCTN-567516-CS-INDV / Sélection Expert cyber pour soutenir SENUM SA dans la plateforme PINS.	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		60,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-08-20	2026-09-08	2026-10-29		2026-12-02		2027-01-28		2028-08-16
SN-MCTN-577876-CS-CDS / Réversibilité EYONE_Sélection de consultants pour la maintenance et évolution de la plateforme e-Senegal	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		210,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-12-02				2027-03-30		2028-10-16
SN-MCTN-578007-CS-INDV / Sélection consultant individuel pour Création Master Windows Durci	IDA / 72690	Component 3: Supporting Digital Adoption	A posteriori	Individuel	Open - National		100,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-14		2027-04-02		2027-05-17		2027-08-18		2028-05-24