

PROCUREMENT PLAN (Textual Part)

Project information: Senegal Casamance Economic Development
ProjectP175325

Project Implementation agency: Project Implementation Unit Pole de Développement de la Casamance (PPDC)under Ministry of Territorial Collectivity, Management and Development

Date of the Procurement Plan: *April 18th, 2021*

Period covered by this Procurement Plan: April 30th 2021 – October 30th 2022

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” All goods, non-consulting services and consulting services required for the Activities and to be financed out of the proceeds of the Advance shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in the “World Bank Procurement Regulations for IPF Borrowers” dated on July 2016 and updated on August 2018 and November 2020 (“Procurement Regulations”) and the provisions of the Recipient’s procurement plan for the Activities dated November 15, 2020 (“Procurement Plan”) provided for under Section IV of the Procurement Regulations, as the same may be updated from time to time in agreement with the World Bank. In addition, the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement (STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions for the Project.

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement Regulations are set forth in STEP.

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all contracts subject to international competitive procurement and those contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own procurement procedures may be used.

When the Borrower uses its own national open competitive procurement arrangements as set forth in Decree # 2014-1212 dated September 22, 2014, such arrangements shall be subject to paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following conditions.

.

When other national procurement arrangements other than national open competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement Regulations: “Not Applicable”.

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of the Procurement Regulations – is allowed for those contracts identified in the Procurement Plan tables: “Not Applicable”.

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement Regulations ***(Goods and Works)***: “Not Applicable”.

Hands-on Expanded Implementation Support (HEIS) as specified under paragraphs 3.10 and 3.11 of the Procurement Regulations is Applicable: “Not Applicable” .

Other Relevant Procurement Information: “Not Applicable”.

PROCUREMENT PLAN
Senegal : Casamance Economic Development Project

General Information

Country: Senegal Bank's Approval Date of the Original Procurement Plan: 2021-05-31
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank 2026-10-26
Project ID: P175325 GPN Date:
Project Name: Casamance Economic Development Project
Loan / Credit No: IDA / V3670, IDA / 70400, IDA / 81200
Executing Agency: Casamance Economic Development Project

WORKS																													
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	High SEA/SH Risk	Procurement Document Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion
													Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual			
SN-PDEC-237672-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Diourou	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	140,000.00	0.00	Annulé								2021-09-27							2021-11-22	2022-05-21	
SN-PDEC-237671-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Pakour	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	140,000.00	0.00	Annulé								2021-09-20							2021-11-15	2022-05-14	
SN-PDEC-237666-CW-RFQ / Sélection d'entreprise pour aménager des pépinières, abris et bureaux dans les fermes horticoles	IDA / V3670	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	100,000.00	0.00	Annulé								2021-09-15							2021-11-10	2022-05-09	
SN-PDEC-237667-CW-RFQ / Sélection d'entreprises pour la réalisation des travaux de sous-projets d'engagement citoyen dans la commune de Diéoune	IDA / V3670	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	140,000.00	0.00	Annulé								2021-09-20							2021-11-15	2022-05-14	
SN-PDEC-377835-CW-RFB / Travaux de réhabilitation (du réseau secondaire et tertiaire et routier) de 104 km de pistes dans la région de Sédhiou en 3 lots.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	6,076,795.00	0.00	Annulé					2023-10-31		2023-11-05				2023-12-17		2024-01-16		2024-02-20	2024-08-18	
SN-PDEC-416604-CW-RFQ / Travaux de réhabilitation des vannes.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande de cotations (DTPM ne provenant pas de la Banque)	68,965.00	0.00	Signé								2024-03-26	2024-04-26						2024-04-19	2024-05-24	2024-06-18
SN-PDEC-463614-CW-RFB / TRAVAUX DE RÉHABILITATION EN VUE D'AMÉNAGEMENT SECONDAIRES ET TERTIAIRES DES VALLEES EN QUATRE (04) LOTS DISTINCTS.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Appel d'offres	Open - National	Single Stage - One Envelope	N		Demande d'offres - DTPM Travaux (sans préqualification)	2,586,207.00	0.00	Signé					2024-12-10	2024-12-10	2024-12-15				2025-01-26	2025-01-29	2025-02-25	2025-04-14	2025-04-01	2025-05-19	2025-09-28
SN-PDEC-491616-CW-RFQ / TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE CINQ (05) FERMES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANCE (PDEC).	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de s marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	173,000.00	0.00	Signé								2025-06-04	2025-06-13						2025-07-30	2025-08-14	2025-10-28
SN-PDEC-491647-CW-RFQ / Travaux de pose des instruments de suivi de la lame d'EAU au niveau des vallées.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de s marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	6,000.00	0.00	Annulé								2026-05-09							2026-07-04	2026-10-02	
SN-PDEC-533373-CW-RFQ / Travaux de pose des instruments de suivi de la lame d'eau.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de s marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	14,000.00	0.00	Signé								2026-02-14	2026-01-30						2026-04-11	2026-03-02	2026-10-08
SN-PDEC-552391-CW-RFQ / TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES JARDINS SCOLAIRES EN TROIS (03) LOTS DISTINCTS.	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de s marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	68,970.00	0.00	Signé								2026-06-06	2026-05-13						2026-08-01	2026-07-23	2027-01-28
SN-PDEC-578584-CW-RFQ / TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES JARDINS SCOLAIRES DU PDEC LOT 2 (RELANCE).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N		Document national de passation de s marchés - Procéssus à une enveloppe (DTPM ne provenant pas de la Banque)	34,000.00	0.00	En attente d'exécution								2026-12-07							2027-03-04	2027-12-08	

GOODS																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PDEC-237663-GO-RFQ / Acquisition TOMPRO Jweio	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	18,200.00	0.00	Annulé							2021-09-04								2021-10-30		2021-12-29	
SN-PDEC-237664-GO-RFQ / Acquisition du Logiciel de Planification MS PROJECT	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	2,000.00	0.00	Annulé							2021-09-04								2021-10-30		2022-01-28	
SN-PDEC-301213-GO-RFQ / Acquisition de Matériels informatiques	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	50,000.00	0.00	Achévé							2022-07-25	2022-08-23							2022-09-19	2022-03-10	2023-01-17	2022-10-18
SN-PDEC-301215-GO-RFQ / Acquisition mobilier et matériel de bureau	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	36,000.00	0.00	Achévé							2022-07-24	2022-10-12							2022-09-18	2022-11-10	2023-01-16	2022-12-08
SN-PDEC-301216-GO-RFQ / Aménagement bureau et câblage réseaux	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	17,000.00	0.00	Achévé							2022-08-14	2022-09-17							2022-10-09	2022-10-24	2023-02-06	2022-11-18

[illegible]

SN-PDEC-533360-GO-RFO / Acquisition et installation des panneaux d'indication des So us Projets Communautaires.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N		35,000.00	0.00	Annulé							2026-10-05							2026-11-30		2027-05-29	
SN-PDEC-571000-GO-RFO / ACQUISITION DE KITS SCOLAI RES POUR LES ECOLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D ES JARDINS SCOLAIRES.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N		29,000.00	0.00	En cours d'ex écutio n							2026-09-18	2026-09-24						2026-12-14		2027-09-21	
SN-PDEC-578579-GO-RFO / ACQUISITION D'EQUIPEMENT S (INFORMATIQUE) POUR LE SYSTE ME DE SURV EILLATI ON DE L'ANRAC RELANCE.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One E nvelope	N		15,517.00	0.00	En attente d' exécution							2026-12-07							2027-03-04		2027-12-08	

NON CONSULTING SERVICES																												
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Procurement Process	Prequalification (Y/N)	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Draft Pre-qualification Documents		Prequalification Evaluation Report		Draft Bidding Document / Justification		Specific Procurement Notice / Invitation		Bidding Documents as Issued		Proposal Submission / Opening / Minutes		Bid Evaluation Report and Recommendation for Award		Signed Contract		Contract Completion	
											Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PDEC-237665-NC-RFO / S élection d'une entreprise chargée du gardiennage des locaux du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,800.00	0.00	Annulé								2021-08-02							2021-09-27		2022-09-27	
SN-PDEC-237204-NC-RFO / S élection d'une entreprise chargée du nettoyage des locaux du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	4,800.00	0.00	Annulé								2021-07-05							2021-08-30		2022-08-30	
SN-PDEC-323212-NC-RFO / R ecrutement d'un Prestataire pour le gardiennage des Locaux du PDEC	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	6,503.00	0.00	Signé								2022-11-02	2022-10-24						2022-12-28	2022-11-11	2023-12-28	
SN-PDEC-323215-NC-RFO / R ecrutement d'un Prestataire pour l'entretien et le nettoyage des locaux du PDEC	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited	Single Stage - One Envelope	N	5,905.00	0.00	Signé								2022-11-02	2022-10-24						2022-12-28	2022-11-12	2023-06-26	
SN-PDEC-511036-NC-RFO / C OUVRETURE ASSURANCE MALADIE POUR LE PERSONNEL PERMANENT DU PROJET DE DEVELOPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANACE (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	69,000.00	0.00	Signé								2025-10-05	2025-09-11						2025-11-30	2025-10-31	2027-11-30	
SN-PDEC-511037-NC-RFO / GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L'UGP DU PROJET DU DEVELOPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANACE (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,000.00	0.00	Signé								2025-10-15	2025-09-17						2025-12-10	2025-10-21	2027-12-10	
SN-PDEC-511039-NC-RFO / NETTOIEMENT DES LOCAUX DE L'UGP DU PROJET DU DEVELOPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANACE (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	14,000.00	0.00	Signé								2025-10-20	2025-09-17						2025-12-15	2025-10-31	2027-12-15	
SN-PDEC-534353-NC-RFO / R ecrutement d'un prestataire pour l'impression des supports de communication du PDEC	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Demande de prix	Limited - National	Single Stage - One Envelope	N	28,500.00	0.00	Signé								2026-02-11	2026-05-12						2026-04-08	2026-06-23	2026-10-05	

CONSULTING FIRMS																											
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Expression of Interest Notice		Short List and Draft Request for Proposals		Request for Proposals as Issued		Opening of Technical Proposals / Minutes		Evaluation of Technical Proposal		Combined Evaluation Report and Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion	
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual
SN-PDEC-237023-CS-CQS / S élection de firme pour le recrutement du personnel clé du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		48,000.00	0.00	Signé	2021-05-31	2021-06-05			2021-06-05	2021-06-14							2021-07-05	2021-08-03	2021-08-09	2021-08-03	2021-10-08	
SN-PDEC-237658-CS-CQS / S élection d'un Consultant pour la préparation des instruments de sauvegarde environnementale et sociale - CGES, P CR, PCPP, Plan d'Engagement Environnemental et Social (PEES), Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), e	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Limited		160,000.00	0.00	Annulé	2021-09-29				2021-10-13								2021-11-12		2021-12-17		2022-02-15	
SN-PDEC-237142-CS-QCBS / Recrutement du bureau d'études et de contrôle des pistes de désenclavement dans les régions de Sédiou et Kolda	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection fondée sur la qualité et le coût	Open - National		240,000.00	0.00	Annulé	2021-08-11	2021-07-01	2021-09-01		2021-10-15				2021-11-12		2021-12-12		2022-01-16		2022-02-20		2023-02-20	
SN-PDEC-301204-CS-CQS / R ecrutement d'une ONG pour mettre en œuvre les activités de mobilisation sociale et de formation des populations et des leaders d'associations dans les CT dans la région de Sédiou	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		506,800.00	0.00	Signé	2022-07-25	2022-08-30	2022-08-15	2022-09-21	2022-09-28	2023-03-28							2022-10-28	2023-07-18	2022-12-02	2023-07-20	2025-12-01	
SN-PDEC-301200-CS-CQS / R ecrutement d'une ONG pour mettre en œuvre les activités de mobilisation sociale et de formation des populations et des leaders d'associations dans les CT dans la région de Ziguinchor	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		506,800.00	0.00	Annulé	2022-07-28	2022-08-30	2022-08-18	2022-09-21	2022-10-01	2023-03-27							2022-10-31	2023-08-10	2022-12-05		2025-12-04	
SN-PDEC-301203-CS-CQS / R ecrutement d'une ONG pour mettre en œuvre les activités de mobilisation sociale et de formation des populations et des leaders d'associations dans les CT dans la région de Kolda	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A priori	Sélection fondée sur les qualifications des consultants	Open - National		506,800.00	0.00	Signé	2022-07-26	2022-08-30	2022-08-16	2022-09-21	2022-09-29	2023-03-28							2022-10-29	2023-07-18	2022-12-03	2023-07-20	2025-12-02	

SN-PDEC-313577-CS-QCS / R ecrutement d'un consultant p our l'étude de 5 Chaînes de v aleurs, Conflits et Changem ents Climatique et Etude de m archés partenariat productifs (producteurs/conconsommateurs ou autre opérateur de la CVJ)	IDA / 70400	Strengthening local governa nce and enhancing access to local services for improved i nclusion and resilience	A posteriori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - National		100,000.00	0.00	Achévé	2022-09-15	2022-09-10	2022-10-06		2022-11-19	2023-01-26					2022-12-19	2023-01-12	2023-01-23	2023-02-24	2023-05-23	2025-03-20
SN-PDEC-375665-CS-QCBS / RECRUTEMENT D'UN CABINE T POUR L'ETUDE ET LE SUIVI- CONTRÔLE DES TRAVAUX D' AMENAGEMENTS SECONDAIR ES ET TERTIAIRES DES VALLE ES DANS LE CADRE DU PROJE T PDEC	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		600,000.00	0.00	Signé	2023-10-19	2023-08-14	2023-11-09	2023-09-14	2023-12-23	2023-11-07		2024-01-20	2023-12-20	2024-02-19	2024-01-26	2024-03-25	2024-03-21	2024-04-29	2024-04-29	
SN-PDEC-376919-CS-QCBS / Sélection d'un consultant po ur l'élaboration du Programm e de Mobilité Rurale dans les régions de Kolda Sédhiou et Ziguinchor en 3 lots.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic acti vities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		275,459.00	0.00	Signé	2023-08-31	2023-08-14	2023-09-21		2023-11-04	2023-10-12		2023-12-02	2023-11-28	2024-01-01	2023-11-30	2024-02-05	2023-12-08	2024-03-11	2023-12-29	2025-03-11
SN-PDEC-377823-CS-QCBS / Contrôle et supervision des tr avaux de réhabilitation (du r éseau secondaire et tertiaire et routier) de 104 km de pist es dans la région de Sédhiou en 3 lots.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic acti vities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - Internationa l		364,608.00	0.00	Annulé	2023-10-26		2023-11-16		2023-12-30			2024-01-27		2024-02-26		2024-04-01		2024-05-06		2025-05-06
SN-PDEC-379612-CS-QCBS / SÉLECTION DE CABINETS PO UR LE CONTRÔLE ET LA SUIE RVISION DES TRAVAUX DES SOUS PROJETS DES COLLECTI VITES TERRITORIALES BENEF ICIAIRES DU PDEC DE LA REG ION DE KOLDA.	IDA / 70400	Strengthening local governa nce and enhancing access to local services for improved i nclusion and resilience	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		165,517.00	0.00	Signé	2023-09-07	2023-09-05	2023-09-28		2023-11-11	2023-10-27		2023-12-09	2023-12-01	2024-01-08	2023-12-14	2024-02-12	2024-03-19	2024-03-18	2024-04-22	2025-03-18
SN-PDEC-379613-CS-QCBS / SÉLECTION DE CABINETS PO UR LE CONTRÔLE ET LA SUIE RVISION DES TRAVAUX DES SOUS PROJETS DES COLLECTI VITES TERRITORIALES BENEF ICIAIRES DU PDEC DE LA REG ION DE SÉDHIOU.	IDA / 70400	Strengthening local governa nce and enhancing access to local services for improved i nclusion and resilience	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		165,517.00	0.00	Signé	2023-09-07	2023-09-05	2023-09-28		2023-11-11	2023-10-10		2023-12-09	2023-12-01	2024-01-08	2023-12-14	2024-02-12	2024-02-13	2024-03-18	2024-04-02	2025-03-18
SN-PDEC-379616-CS-QCBS / SÉLECTION DE CABINETS PO UR LE CONTRÔLE ET LA SUIE RVISION DES TRAVAUX DES SOUS PROJETS DES COLLECTI VITES TERRITORIALES BENEF ICIAIRES DU PDEC DE LA REG ION DE ZIGUINCHOR.	IDA / 70400	Strengthening local governa nce and enhancing access to local services for improved i nclusion and resilience	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		165,517.00	0.00	Signé	2023-09-07	2023-09-05	2023-09-28		2023-11-11	2023-10-10		2023-12-09	2023-12-01	2024-01-08	2023-12-14	2024-02-12	2024-02-13	2024-03-18	2024-03-25	2025-03-18
SN-PDEC-377821-CS-QCBS / Sélection d'un consultant po ur les études techniques des travaux de réhabilitation (du réseau secondaire et tertiaire et routier) de 146 km de pist es dans les régions de Kolda, de Sédhiou et de Ziguinchor.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic acti vities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		255,926.00	0.00	Annulé	2024-07-31		2024-08-21		2024-10-04			2024-11-01		2024-12-01		2025-01-05		2025-02-09		2025-08-18
SN-PDEC-301200-CS-QCS / R ecrutement d'une ONG pour mettre en œuvre les activités de mobilisation sociale et de formation des populations et des leaders d'associations da ns les CT dans la région de Zi guinchor.	IDA / 70400	Strengthening local governa nce and enhancing access to local services for improved i nclusion and resilience	A priori	Sélection fondée s ur les qualification s des consultants	Open - Internationa l		506,800.00	0.00	Signé	2023-11-29		2023-12-20		2024-02-02					2024-03-03	2023-12-10		2024-04-07	2023-12-12	2025-04-07	
SN-PDEC-511660-CS-QCBS / Recrutement de consultant (Cabinets) pour le déploieme nt du service numérique agric ole.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection fondée s ur la qualité et le coût	Open - National		302,000.00	0.00	Annulé	2026-08-03		2026-08-24		2026-10-07			2026-11-04		2026-12-04		2027-01-08		2027-02-12		2028-02-12

INDIVIDUAL CONSULTANTS																				
Activity Reference No. / Description	Loan / Credit No.	Component	Review Type	Method	Market Approach	Contract Type	Estimated Amount (US\$)	Actual Amount (US\$)	Process Status	Terms of Reference		Invitation to Identify/Selected Consultant		Draft Negotiated Contract		Signed Contract		Contract Completion		
										Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	Planned	Actual	
SN-PDEC-237076-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'étude des mécanismes d'adaptation des populations à u changement climatique en Casamance	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achévé	2021-06-30	2022-02-04	2021-07-05	2023-01-11	2021-07-26	2023-04-18	2021-08-30	2023-04-24	2021-11-18	2023-09-29	
SN-PDEC-237135-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'élaboration d'un manuel de procédures techniques, comptables et financières	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Signé	2021-07-30	2021-12-13	2021-08-04	2021-12-17	2021-08-25	2022-01-07	2021-09-29	2022-01-07	2021-11-28		
SN-PDEC-237136-CS-INDV / Recrutement Spécialiste NTI C pour accompagner la préparation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		5,600.00	0.00	Annulé	2021-06-30		2021-07-05		2021-07-26		2021-08-30		2022-02-26		
SN-PDEC-234858-CS-CDS / S élection directe du Coordinateur du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC)	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		63,500.00	0.00	Annulé	2021-06-11	2021-06-05	2021-07-01	2021-06-08			2021-07-24		2022-07-24		
SN-PDEC-237397-CS-INDV / Recrutement de l'expert en communication du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-07-14	2021-09-15		2021-10-06		2021-11-10		2022-11-10		
SN-PDEC-237399-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en financement des projets	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06		2021-11-10		2022-11-10		
SN-PDEC-237578-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en infrastructures pour appuyer la formulation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15		2021-10-06		2021-11-10		2022-11-10		

SN-PDEC-237581-CS-INDV / Sélection du comptable du projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		24,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10				
SN-PDEC-237673-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Responsable Administratif et Financier du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10				
SN-PDEC-237674-CS-INDV / Recrutement d'un spécialiste en développement rural	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10				
SN-PDEC-237660-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant en sauvegarde environnementale et sociale pour appuyer la formulation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10				
SN-PDEC-237661-CS-INDV / Recrutement du Consultant Spécialiste en Passation des Marchés	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		30,000.00	0.00	Annulé	2021-07-28	2021-06-15	2021-09-15	2021-10-06	2021-11-10	2022-11-10				
SN-PDEC-239887-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé du Suivi - Evaluation du Projet	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2021-06-23	2021-07-09	2021-08-11	2021-08-21	2021-09-25	2022-09-25				
SN-PDEC-239894-CS-INDV / Sélection du consultant chargé du Développement Social et Genre	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open		45,000.00	0.00	Annulé	2021-06-23	2021-06-25	2021-08-11	2021-09-01	2021-10-06	2022-10-06				
SN-PDEC-239899-CS-INDV / Sélection du consultant chargé de préparer les états financiers en vue de l'audit du p.p.c.	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Signé	2021-06-23	2021-07-08	2021-06-28	2021-07-13	2021-07-19	2021-08-10	2021-08-23	2021-08-10	2021-09-22	
SN-PDEC-251776-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL CHARGÉ D'ELABORER LES INSTRUMENTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX RELATIFS A LA PREPARATION DU PROJET	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		140,000.00	0.00	Signé	2021-09-04	2021-09-23	2021-09-09	2021-10-01	2021-09-16	2021-11-22	2021-10-01	2021-11-22	2021-11-30	
SN-PDEC-251778-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer le PPSD	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Signé	2021-09-29	2021-09-13	2021-10-04	2021-10-11	2021-10-25	2021-12-21	2021-11-29	2021-12-13	2021-12-29	
SN-PDEC-260512-CS-CDS / Le consultant est chargé d'appuyer l'unité de préparation du projet à réaliser des activités clés en vue du passage du projet au conseil d'administration de la Banque. A ce titre, il va élaborer les documents de marchés, renseigner correctement le STEP.	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct		4,000.00	0.00	Annulé	2021-11-08	2021-11-02	2021-11-18	2021-11-23		2022-01-22		2022-03-23		
SN-PDEC-237049-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour réaliser les études d'identification et de priorisation des communes bénéficiaires dans les 3 régions de la Casamance	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		36,000.00	0.00	Achévé	2022-01-06	2022-01-09	2022-01-11	2022-09-14	2022-02-01	2022-11-11	2022-03-08	2022-12-23	2022-04-13	2023-06-30
SN-PDEC-237065-CS-INDV / Sélection de consultants chargés des études, du suivi et du contrôle de la réalisation des sous-projets d'engagement citoyen dans les communes de Diégoune, Diaroumé et de Pakour	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	Annulé	2021-12-26		2022-02-03		2022-02-24		2022-04-11		2022-10-08	
SN-PDEC-272228-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DE LA STRATEGIE GENDRE DU PDEC	IDA / V3670	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Achévé	2022-01-17	2022-07-07	2022-01-22	2022-09-19	2022-02-12	2022-11-11	2022-03-19	2022-12-05	2022-09-15	2023-11-30
SN-PDEC-237070-CS-INDV / Sélection d'un consultant chargé d'élaborer un schéma de Suivi-évaluation intégrant les parties prenantes et utilisant des indicateurs sociaux	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Annulé	2021-06-15	2022-02-09	2021-06-20		2021-07-11		2021-08-15		2022-02-11	
SN-PDEC-237060-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'assistance technique de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Ziguinchor (CCIAZI) pour le suivi de la concession de la Plateforme Economique Intégrée de Bignona (PEIB)	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		24,000.00	0.00	Annulé	2022-01-19		2022-01-24		2022-02-14		2022-04-04		2022-05-20	
SN-PDEC-237662-CS-INDV / Sélection du Consultant pour les études d'identification et de priorisation des pistes nécessitant des traitements de points critiques pour améliorer l'accessibilité rurale en Casamance avec les élus, administrations, opérateurs économiques, populations	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		48,000.00	0.00	Annulé	2021-08-31		2021-09-05		2021-09-26		2021-10-31		2021-12-15	
SN-PDEC-237074-CS-INDV / Sélection d'un Consultant pour l'étude des aspirations socio-économiques des jeunes et des femmes	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		30,000.00	0.00	Annulé	2021-06-24		2021-06-29		2021-07-20		2021-08-24		2021-10-23	
SN-PDEC-237067-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour une mission d'assistance technique aux coopératives/coopératrices pour l'exploitation, la gestion et la mise en marché des produits horticoles y compris des visites d'échange	IDA / V3670	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited		12,000.00	0.00	Annulé	2021-06-17		2021-06-22		2021-07-13		2021-08-13		2022-06-09	

SN-PDEC-301191-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'identification et envoiement des communes bénéficiaires du projet dans les trois régions	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Annulé	2022-07-26	2022-07-27	2022-07-31		2022-08-21		2022-09-25		2023-01-23	
SN-PDEC-301205-CS-INDV / Recrutement d'un Préparateur et adoption des Plans Communaux de Développement (PCD) et des plans d'investissement annuels (PIA) associés	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited	22,408.00	0.00	Annulé	2022-07-28		2022-08-02		2022-08-23		2022-09-27		2023-03-26	
SN-PDEC-301218-CS-INDV / Recrutement consultant pour stratégie et plan de communication	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	20,000.00	0.00	Achévé	2022-07-25	2022-09-03	2022-07-30	2022-09-20	2022-08-20	2023-01-13	2022-09-24	2023-01-27	2023-03-23	2023-12-15
SN-PDEC-301219-CS-INDV / Site web & outils de communication en ligne et y compris les redevances pour l'hébergement du site	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	50,000.00	0.00	Achévé	2022-07-21	2022-09-17	2022-07-26	2023-01-02	2022-08-16	2023-02-24	2022-09-20	2023-03-01	2023-03-19	2023-07-19
SN-PDEC-301224-CS-INDV / Recrutement d'un auditeur interne	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	19,000.00	0.00	Achévé	2022-07-25	2022-09-10	2022-07-30	2022-12-07	2022-08-20	2023-02-24	2022-09-24	2023-04-24	2024-09-23	2025-03-30
SN-PDEC-301227-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de Suivi Évaluation	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	17,237.00	0.00	Achévé	2022-08-01	2022-09-13	2022-08-06	2022-09-14	2022-08-27	2022-11-11	2022-10-01	2022-12-15	2023-01-29	2023-07-20
SN-PDEC-306153-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour faire la situation de référence du Projet PEDC	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	30,000.00	0.00	Achévé	2022-08-09	2022-08-01	2022-08-14	2022-09-14	2022-09-04	2023-01-27	2022-10-09	2023-02-06	2023-01-07	2024-09-19
SN-PDEC-301207-CS-INDV / Recrutement d'un consultant pour l'étude de 5 Chaînes de valeurs, Conflits et Changements Climatique et Étude de marchés partenariat productifs (producteurs/consommateurs ou autre opérateur de la	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited	100,000.00	0.00	Annulé	2022-07-27	2022-08-03	2022-08-01		2022-08-22		2022-09-26		2023-03-25	
SN-PDEC-301211-CS-INDV / Recrutement consultant pour actualisation logiciel TOM PRO	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	18,000.00	0.00	Annulé	2022-07-22		2022-07-27		2022-08-17		2022-09-21		2023-01-19	
SN-PDEC-313579-CS-CDS / Recrutement consultant pour actualisation logiciel TOM PRO	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	18,000.00	0.00	Achévé	2022-09-15	2022-09-10	2022-09-25	2022-10-06			2022-11-29	2022-12-20	2023-01-28	2023-08-11
SN-PDEC-347236-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel en passation des marchés pour l'appui technique.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited	6,897.00	0.00	Annulé	2023-04-10		2023-04-14		2023-05-05		2023-06-09		2023-08-08	
SN-PDEC-347312-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation environnementale et sociale pour les sous projets Grants.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Individuel	Limited	17,241.00	0.00	Annulé	2023-10-03		2023-10-08		2023-10-29		2023-12-03		2024-03-02	
SN-PDEC-347311-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ETUDE D'ELABORATION DU GUIDE ILLUSTRÉ POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS DE VALLEE.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited	17,241.00	0.00	Annulé	2023-08-01	2023-08-04	2023-08-06		2023-08-27		2023-10-01		2023-12-30	
SN-PDEC-375888-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ETUDE D'ELABORATION DU GUIDE ILLUSTRÉ POUR LA GESTION ET L'ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS DE VALLEE.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited	43,103.45	0.00	Achévé	2023-08-21	2023-08-14	2023-08-26	2023-09-26	2023-09-16	2023-10-30	2023-10-21	2023-11-07	2024-01-19	2025-10-02
SN-PDEC-377816-CS-INDV / Sélection d'un consultant pour la formation et l'accompagnement des comités d'entretien en des pistes par la méthode HIMO.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Individuel	Open - National	66,778.00	0.00	Annulé	2023-10-31		2023-12-19		2024-01-09		2024-02-13		2024-05-13	
SN-PDEC-377818-CS-INDV / Sélection d'un consultant individuel pour les études environnementales et sociales des travaux de réhabilitation de 146 km de pistes dans les régions de Kolda, de Sédiou et de Ziguinchor	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Individuel	Open - National	85,309.00	0.00	Annulé	2024-07-31		2024-09-18		2024-10-09		2024-11-13		2025-02-11	
SN-PDEC-379824-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation des études techniques des travaux de réhabilitation (du réseau secondaire et tertiaire et routier) de 1 041 km de pistes dans la région de Sédiou.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	175,300.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-10			2023-11-14		2024-05-12		
SN-PDEC-379826-CS-CDS / Sélection d'un consultant pour l'actualisation de l'analyse environnementale initiale des travaux de réhabilitation de 104 km de pistes dans la région de Sédiou.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National	58,433.00	0.00	Annulé	2023-08-31		2023-09-10			2023-11-14		2024-05-12		
SN-PDEC-385683-CS-INDV / Recrutement d'un Assistant en Passation des Marchés (APM) pour le PDEC.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Open - National	7,623.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-16	2024-01-15	2023-12-04		2023-12-25		2024-01-29		2025-01-28	
SN-PDEC-387930-CS-INDV / RECRUTEMENT DE SETP (07) CONSEILLERS AGRICOLES POUR LES FERMES HORTICOLES	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National	36,204.00	0.00	En cours d'exécution	2023-10-19		2023-12-07		2023-12-28		2024-02-01		2025-01-31	

SN-PDEC-393682-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LE LOGICIEL RURAL INVEST.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		17,241.00	0.00	Annulé	2023-11-30	2023-11-21	2023-12-05		2023-12-26		2024-01-30		2024-02-29	
SN-PDEC-397237-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LE LOGICIEL RURAL INVEST POUR ZIGUNCHOR.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		7,241.00	0.00	Achévé	2023-12-20	2024-01-18	2023-12-25	2024-02-05	2024-01-15	2024-03-20	2024-02-19	2024-04-08	2024-04-19	2024-04-30
SN-PDEC-397239-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LE LOGICIEL RURAL INVEST POUR SETHIOU.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Achévé	2023-12-20	2024-01-18	2023-12-25	2024-02-05	2024-01-15	2024-03-20	2024-02-19	2024-04-08	2024-04-19	2024-04-26
SN-PDEC-397240-CS-INDV / RECRUTEMENT DE CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES SUR LE LOGICIEL RURAL INVEST POUR KOLDA.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited		5,000.00	0.00	Achévé	2023-12-20	2024-01-18	2023-12-25	2024-02-05	2024-01-15	2024-03-20	2024-02-19	2024-04-08	2024-04-19	2024-04-26
SN-PDEC-411581-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION DES SUPPORTS ET OUTILS VISUELS DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, PROMOTIONNELLE ET TECHNIQUE DU PDEC.	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		20,689.00	0.00	Signé	2024-03-01	2024-03-14	2024-03-06	2024-04-26	2024-03-27	2024-06-07	2024-05-01	2024-06-25	2024-06-20	
SN-PDEC-437408-CS-INDV / Formation de renforcement de capacité du personnel et des partenaires sur le logiciel MSP Projet dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National		3,450.00	0.00	Achévé	2024-07-21	2024-07-18	2024-07-26	2024-08-07	2024-08-16	2024-09-11	2024-09-20	2024-09-19	2024-10-05	2024-09-27
2024 SN-PDEC-452433-CS-INDV / Recrutement d'un consultant Individuel pour l'évaluation à mi-parcours du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,000.00	0.00	Achévé	2024-09-30	2024-09-30	2024-10-05	2024-09-30	2024-10-26	2024-10-10	2024-11-30	2024-10-16	2024-12-30	2024-12-02
SN-PDEC-489796-CS-CDS / RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE L'AUDITEUR INTERNE DU PDEC POUR UNE DUREE DE DEUX (2) ANS.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		48,000.00	0.00	Signé	2025-04-28	2025-05-23	2025-05-08	2025-04-30			2025-07-12	2025-06-09	2027-04-30	
SN-PDEC-490131-CS-INDV / Recrutement de prestataires pour l'assistance technique des ARD à l'élaboration des sous-Projets communautaires dans les 3 régions d'intervention du PDEC (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda).	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		11,000.00	0.00	Annulé	2025-05-02	2025-05-08	2025-05-07		2025-05-28		2025-07-02		2026-01-01	
SN-PDEC-489793-CS-CDS / MAINTENANCE DE LA PLATEFORME DE GESTION DES CONNAISSANCES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANCE (PDEC).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		27,000.00	0.00	Annulé	2025-05-19	2025-05-26	2025-05-29				2025-08-02		2026-08-02	
SN-PDEC-498829-CS-CDS / RECRUTEMENT DE TROIS (03) CONSULTANTS INDIVIDUELS AGREES POUR LE RECYCLAGE DE LA FORMATION SUR LE LOGICIEL RURAL INVEST DE LA FAO.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - International		11,200.00	0.00	Signé	2025-06-30	2025-06-19	2025-07-10	2026-03-02			2025-09-13	2026-03-05	2025-09-28	
SN-PDEC-509583-CS-INDV / REFORME DU SITE WEB INSTITUTIONNEL ET EXTENSION VERS UNE PLATEFORME NUMERIQUE INTEGREE AU PROJET DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA CASAMANCE (PDEC) PHASE 1 ET 2.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National		43,000.00	0.00	Signé	2025-08-27	2025-09-10	2025-09-01	2025-10-09	2025-09-22	2025-11-07	2025-10-27	2025-11-21	2026-10-22	
SN-PDEC-533195-CS-INDV / Recrutement consultant individuel pour la formation des formateurs en éducation financière.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National		140,000.00	0.00	Signé	2026-02-02	2026-01-29	2026-02-07	2026-02-06	2026-02-28	2026-02-25	2026-04-04	2026-04-28	2026-10-01	
SN-PDEC-533349-CS-INDV / Recrutement de prestataires pour le suivi contrôle des Travaux des sous projets Communautaires dans les Régions de Ziguinchor Sédhiou et Kolda.	IDA / 70400	Strengthening local governance and enhancing access to local services for improved inclusion and resilience	A posteriori	Individuel	Limited - National		103,500.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-26	2026-01-26	2026-01-31		2026-02-21		2026-03-28		2026-09-24	
SN-PDEC-533440-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la digitalisation du guide d'entretien et de maintenance des vallées.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National		15,500.00	0.00	Signé	2026-03-17	2026-05-13	2026-03-22	2026-06-08	2026-04-12	2026-07-27	2026-05-17	2026-09-15	2026-11-13	
SN-PDEC-533443-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour la capitalisation des bonnes pratiques du MGP.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National		6,000.00	0.00	Signé	2026-02-16	2026-01-26	2026-02-21	2026-02-25	2026-03-14	2026-03-17	2026-04-18	2026-04-28	2026-10-15	
SN-PDEC-533458-CS-INDV / Recrutement d'un prestataire un assistant de communication digitale (Assistant Community manager).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National		5,200.00	0.00	En cours d'exécution	2026-01-30	2026-01-26	2026-02-04		2026-02-25		2026-04-01		2026-09-28	
SN-PDEC-533460-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation sur les bonnes pratiques agricoles.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National		7,800.00	0.00	Achévé	2026-01-29	2026-01-27	2026-02-03	2026-02-06	2026-02-24	2026-02-11	2026-03-31	2026-02-23	2026-09-27	2026-04-01

SN-PDEC-533571-CS-INDV / Recrutement de consultant individuel pour la formation des élus sur les risques climatiques, les politiques d'adaptation, les négociations, les financements et la formulation de projets climatiques.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	23,500.00	0.00	Signé	2026-01-28	2026-03-02	2026-02-02	2026-03-31	2026-02-23	2026-04-28	2026-03-30	2026-06-02	2026-09-26
SN-PDEC-534034-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION SUR LA GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET COMPTABLE DES FERMERS DU PDEC.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	8,300.00	0.00	Signé	2026-02-04	2026-03-20	2026-02-09	2026-03-31	2026-03-02	2026-04-07	2026-04-06	2026-04-20	2026-10-03
SN-PDEC-540305-CS-INDV / Recrutement d'un Consultant individuel chargé le conception et de la mise en place d'un système d'information géographique et socio-économique du PDEC.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	26,000.00	0.00	Signé	2026-11-02	2026-03-23	2026-11-07	2026-03-31	2026-11-28	2026-04-27	2027-01-02	2026-06-03	2027-07-01
SN-PDEC-544603-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation et renforcement des capacités des agents de l'ANRAC dans l'utilisation des outils cartographiques.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	9,000.00	0.00	Signé	2026-06-01	2026-04-02	2026-06-06	2026-06-08	2026-06-27	2026-07-20	2026-08-01	2026-08-17	2027-01-28
SN-PDEC-552263-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION SUR LA TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES DES FERMIERS DU PDEC.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Individuel	Limited - National	5,180.00	0.00	En cours d'exécution	2026-06-30	2026-05-11	2026-07-05	2026-07-02	2026-07-26		2026-08-30		2027-02-26
SN-PDEC-552264-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LA FORMATION SUR LE MARKETING ET LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES DES FERMIERS DU PDEC.	IDA / 70400	Enhancing rural connectivity and access to economic activities	A posteriori	Individuel	Limited - National	5,180.00	0.00	Signé	2026-06-30	2026-05-11	2026-07-05	2026-05-18	2026-07-26	2026-06-01	2026-08-30	2026-06-19	2027-02-26
SN-PDEC-533451-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour l'évaluation indépendante sur le genre/accès aux services y compris satisfaction des bénéficiaires.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	26,000.00	0.00	Annulé	2026-09-01		2026-09-06		2026-09-27		2026-11-01		2027-04-30
SN-PDEC-533377-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des comités de vallée sur la gestion des aménagements.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	15,500.00	0.00	Annulé	2026-08-02		2026-08-07		2026-08-28		2026-10-02		2027-03-31
SN-PDEC-557474-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR LE RENFORCEMENT DE CAPACITES DE L'UGP DU PDEC SUR L'UTILISATION DES OUTILS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE II.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	8,650.00	0.00	Signé	2026-09-30	2026-06-13	2026-10-05	2026-07-02	2026-10-26	2026-07-23	2026-11-30	2026-09-01	2027-05-29
SN-PDEC-557475-CS-INDV / FORMATION/REFORCEMENT DE CAPACITES DES JARDINS SCOLAIRES SUR LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES (BPA).	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	7,250.00	0.00	Signé	2026-10-26	2026-06-13	2026-10-31	2026-07-10	2026-11-21	2026-07-24	2026-12-26	2026-08-20	2027-06-24
SN-PDEC-557367-CS-INDV / Recrutement d'une consultante) pour une évaluation qualitative des résultats et de s effets du projet PDEC sur les femmes, et les jeunes (filles et garçons).	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	13,795.00	0.00	Signé	2026-07-31	2026-06-13	2026-08-05	2026-06-19	2026-08-26	2026-07-06	2026-09-30	2026-08-06	2027-03-29
SN-PDEC-557368-CS-INDV / Recrutement d'un consultant individuel pour la révision du manuel administratif comptable et financier (MACT) du PDEC.	IDA / 70400	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	8,600.00	0.00	Annulé	2026-06-30		2026-07-05		2026-07-26		2026-08-30		2027-02-26
SN-PDEC-570616-CS-INDV / RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL POUR L'ELABORATION D'UN GUIDE PRATIQUE SUR LE MARAICHAGE AU PROFIT DES JARDIN SCOLAIRES DU PDEC.	IDA / 70400	Supporting project Management, digital Innovations and knowledge management	A posteriori	Individuel	Limited - National	20,600.00	0.00	En cours d'exécution	2026-11-30	2026-09-17	2026-12-07		2027-01-12		2027-03-04		2027-12-08
SN-PDEC-572246-CS-INDV / Recrutement d'un Spécialiste Senior en Genre, environnementale et Sociale.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National	30,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-12-01	2026-09-17	2027-02-17		2027-03-18		2027-05-12		2028-02-18
SN-PDEC-572250-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en suivi évaluation pour l'Antenne de Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National	17,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-12-01	2026-09-17	2027-02-17		2027-03-18		2027-05-12		2028-02-18
SN-PDEC-572252-CS-INDV / Recrutement d'une assistante de direction pour l'antenne Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National	8,000.00	0.00	En cours d'exécution	2026-12-01	2026-09-17	2027-02-17		2027-03-18		2027-05-12		2028-02-18
SN-PDEC-572255-CS-INDV / Recrutement d'un assistant en Pacification des Marchés pour l'UGP pour remplacer l'actuel ASPM mobilisé à Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-01		2026-12-08		2027-01-13		2027-03-05		2027-12-09
SN-PDEC-572256-CS-INDV / Recrutement d'un assistant comptable pour l'UGP en remplacement de l'assistante comptable mobilisée sur Kédougou en qualité de comptable.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Limited - National	17,000.00	0.00	En attente d'exécution	2026-12-01		2026-12-08		2027-01-13		2027-03-05		2027-12-09

SN-PDEC-578057-CS-INDV / Recrutement d'un chef d'antenne du Projet de Développement Economique de la Casamance (PDEC) à Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Individuel	Open - National		47,926.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-18		2027-01-05		2027-02-04		2027-03-31		2028-01-07
SN-PDEC-578099-CS-CDS / R recrutement d'un comptable pour l'antenne de Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		24,394.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-16				2027-02-26		2027-12-02
SN-PDEC-578098-CS-CDS / R recrutement d'un assistant en passation des marchés pour l'antenne de Kédougou.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		16,804.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-16				2027-02-26		2027-12-02
SN-PDEC-578100-CS-CDS / R recrutement d'un chef comptable pour l'UGP de Ziguincho.	IDA / 81200	Broadening sustainable rural livelihood opportunities	A posteriori	Sélection de consultants par entente directe	Direct - National		34,809.00	0.00	En attente d'exécution	2026-10-30		2026-11-16				2027-02-26		2027-12-02